

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 昭島市公立学校等施設整備計画

都道府県名	東京都
市町村名	昭島市

2 計画作成主体 昭島市

3 計画期間 平成27年度～平成29年度

4 個別事業一覧

学校名	事業名	建物区分	構造区分	(事業を実施した場合) 竣工年月日	備考
東小学校	学校運動場芝生化	-	-	平成29年7月21日	
東小学校	大規模改造(校内LAN)	校	-	平成29年11月9日	
東小学校	大規模改造(校内LAN)	屋	-	平成29年11月9日	
東小学校	プール防水改修	-	-	平成30年3月6日	
共成小学校	プールピット改修	-	-	平成28年12月5日	
共成小学校	大規模改造(校内LAN)	校	-	平成29年11月9日	
共成小学校	大規模改造(校内LAN)	屋	-	平成29年11月9日	
富士見丘小学校	大規模改造(校内LAN)	校	-	平成29年11月9日	
富士見丘小学校	大規模改造(校内LAN)	屋	-	平成29年11月9日	
武蔵野小学校	大規模改造(校内LAN)	校	-	平成29年11月9日	
武蔵野小学校	大規模改造(校内LAN)	屋	-	平成29年11月9日	
玉川小学校	校舎空調改修	校	-	平成28年3月17日	
玉川小学校	大規模改造(校内LAN)	校	-	平成29年11月9日	
玉川小学校	大規模改造(校内LAN)	屋	-	平成29年11月9日	
玉川小学校	プール防水改修	-	-	平成30年3月6日	
中神小学校	プールろ過機改修	-	-	平成28年3月4日	
中神小学校	大規模改造(校内LAN)	校	-	平成29年11月9日	
中神小学校	大規模改造(校内LAN)	屋	-	平成29年11月9日	
つつじが丘北小学校	増築等工事	校	-	平成28年1月25日	現つつじが丘小学校
つつじが丘北小学校(Ⅱ期工事)	大規模改造(トイレ)	校	-	平成28年1月25日	現つつじが丘小学校
つつじが丘北小学校(Ⅱ期工事)	大規模改造(障害)	校	-	平成28年1月25日	現つつじが丘小学校
つつじが丘北小学校(Ⅱ期工事)	太陽光発電等	-	-	平成28年1月25日	現つつじが丘小学校
つつじが丘小学校	大規模改造(トイレ)	校	-	平成29年11月24日	
つつじが丘小学校	学校運動場芝生化	-	-	平成29年7月26日	
つつじが丘小学校	大規模改造(校内LAN)	校	-	平成29年11月9日	
つつじが丘小学校	大規模改造(校内LAN)	屋	-	平成29年11月9日	
光華小学校	学校運動場芝生化	-	-	平成27年8月31日	
光華小学校	大規模改造(障害)	校	-	平成28年3月30日	
光華小学校	大規模改造(校内LAN)	校	-	平成29年11月9日	
光華小学校	大規模改造(校内LAN)	屋	-	平成29年11月9日	
成隣小学校	プール防水改修	-	-	平成29年3月9日	
成隣小学校	大規模改造(校内LAN)	校	-	平成29年11月9日	
成隣小学校	大規模改造(校内LAN)	屋	-	平成29年11月9日	
成隣小学校	校庭南側擁壁改修	-	-	平成30年3月2日	
成隣小学校	学校運動場芝生化	-	-	平成30年3月12日	
田中小学校	大規模改造(校内LAN)	校	-	平成29年11月9日	
田中小学校	大規模改造(校内LAN)	屋	-	平成29年11月9日	
田中小学校	防災機能強化	校	-	平成29年11月9日	

学校名	事業名	建物区分	構造区分	(事業を実施した場合) 竣工年月日	備考
拝島第一小学校	学校運動場芝生化	-	-	平成27年10月30日	増築工事・併行防音工事 平成27年度にモデル校として実施 平成27年度にモデル校として実施
拝島第一小学校	プール防水改修	-	-	平成27年12月14日	
拝島第一小学校	増築等工事	校	-	平成29年3月23日	
拝島第一小学校	校庭整備	-	-	平成29年9月19日	
拝島第一小学校	校内LAN	校	-	平成27年8月31日	
拝島第一小学校	校内LAN	屋	-	平成27年8月31日	
拝島第二小学校	教室改修	校	-	平成28年3月30日	
拝島第二小学校	大規模改造(トイレ)	校	-	平成30年1月9日	
拝島第二小学校	大規模改造(校内LAN)	校	-	平成29年11月9日	
拝島第二小学校	大規模改造(校内LAN)	屋	-	平成29年11月9日	
拝島第三小学校	大規模改造(校内LAN)	校	-	平成29年11月9日	
拝島第三小学校	大規模改造(校内LAN)	屋	-	平成29年11月9日	
昭和中学校	学校運動場芝生化	-	-	平成27年11月30日	
昭和中学校	大規模改造(トイレ)	校	-	平成29年12月19日	
昭和中学校	大規模改造(校内LAN)	校	-	平成29年11月9日	
昭和中学校	大規模改造(校内LAN)	屋	-	平成29年11月9日	
福島中学校	大規模改造(校内LAN)	校	-	平成29年11月9日	
福島中学校	大規模改造(校内LAN)	屋	-	平成29年11月9日	
瑞雲中学校	大規模改造(トイレ)	校	-	平成29年2月7日	
瑞雲中学校	大規模改造(校内LAN)	校	-	平成29年11月9日	
瑞雲中学校	大規模改造(校内LAN)	屋	-	平成29年11月9日	
瑞雲中学校	大規模改造(トイレ)	屋	-	平成29年12月5日	
瑞雲中学校	防災機能強化	校	-	平成30年1月16日	
瑞雲中学校	防災機能強化	屋	-	平成30年1月16日	
瑞雲中学校	太陽光発電等	-	-	平成30年1月31日	
清泉中学校	防球ネット設置	-	-	平成28年10月7日	
清泉中学校	大規模改造(校内LAN)	校	-	平成29年11月9日	
清泉中学校	大規模改造(校内LAN)	屋	-	平成29年11月9日	
清泉中学校	大規模改造(障害)	校	-	平成30年2月19日	
拝島中学校	大規模改造(障害)	校	-	平成28年3月30日	
拝島中学校	校庭夜間照明設置	校	-	平成28年10月3日	
拝島中学校	プールろ過機改修	-	-	平成28年11月29日	
拝島中学校	大規模改造(校内LAN)	校	-	平成29年11月9日	
拝島中学校	大規模改造(校内LAN)	屋	-	平成29年11月9日	
多摩辺中学校	大規模改造(校内LAN)	校	-	平成29年11月9日	
多摩辺中学校	大規模改造(校内LAN)	屋	-	平成29年11月9日	